

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Уют Орловка"



Д.А. Бакеев

«03» апреля 2026г.

План работ для подготовки к отопительному периоду 2026-2027
системы теплоснабжения пос. Орловка.

№	Наименование проводимого мероприятия	Срок	Примечание
1	Проведение гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность	01.06.2026	
2	Замена неисправной запорной арматуры	15.06.2026	В том числе по итогам проведения испытаний
3	Промывка котлоагрегатов с применением химического реагента	01.07.2026	
4	Промывка пластинчатых теплообменников с применением химического реагента	01.07.2026	
5	Восстановление изоляции тепловой сети	01.09.2026	