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ОТЧЁТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

о выполнении в 2020 году мероприятий и проектов Плана мероприятий по реализации  

в 2018-2020 годах Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017-2030 годы,  

утверждённого распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 28.06.2018 № 946-р (в ред. распоряжения Администрации ЗАТО Северск от 13.05.2020 № 524-р) 

 
Наименование мероприятия, 

проекта, муниципальной 
программы/Источники 

финансирования 

Инициатор 
мероприятия, 

проекта; 
ответствен-

ный за 
реализацию 

Срок 
выполне-

ния 
мероп-
риятия, 
проекта,  

годы 

Общая 
стоимость 
проектов, 
мероприя-

тий,  
млн. руб. 

Расходы 
прошлых 

лет  
(до 2018 

года),  
млн. руб. 

Реализация за 2018-
2020 годы,  
млн. руб. 

Объём финансовых ресурсов, 
необходимых и направленных  

на реализацию проектов, 
мероприятий в 2020 году,  

млн. руб. 

Краткая информация о ходе реализации 
мероприятия, проекта  

в 2020 году 

план факт план утверж-
дено в 

бюджете 
ЗАТО 

Северск 

факт  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приоритетное направление 1. Обеспечение устойчивого экономического развития   

Задача 1. Развитие существующей базовой специализации 

Строительство модуля 
фабрикации и рефабрикации 
плотного смешанного 
уранплутониевого топлива 
для реакторов на быстрых 
нейтронах 

АО «СХК» 2013-2022 23 728,95 13 183,50 6 738,05 6738,05 2 374,95  - 2 374,95 В 2020 году продолжалось выполнение 
строительно-монтажных работ. СМР и 
поставка оборудования выполнены в 
заявленных объёмах 

федеральный бюджет     4 999,86 4 551,27 448,59 448,59       

внебюджетные средства     18 729,09 8 632,23 6 289,46 6 289,46 2 374,95   2 374,95 

Строительство опытно-
демонстрационного 
энергоблока с реактором на 
быстрых нейтронах со 
свинцовым носителем (Брест 
ОД-300) 

АО «СХК» 2012-2027 100 910,77 1 340,88 9 755,22 9 755,02 9 643,39  - 9 643,19 С января 2020 г. генподрядчик ООО 
«Концерн Титан-2» приступил к 
выполнению строительно-монтажных 
работ, выполнялись работы по 
планировке территории площадки под 
размещение строительно-монтажной 
базы, работы по планировке 
производственной площадки и 
организации водопонижения. Заключены 
договоры на закупку оборудования 
длительного цикла изготовления 

федеральный бюджет     49 859,36 755,81         

внебюджетные средства     51 051,41 585,07 9 755,22 9 755,02 9 643,39   9 643,19 

Создание производства 
пигментного диоксида титана 
на основе фторидной 

ООО 
«Сибирский 

титан» 

2016-2022 1 145,20 70,00 251,94 307,17 103,60  - 157,00 В 2020 году проведены комплексные 
инженерные изыскания. Выполнено 
обследование технического состояния 
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технологии производитель-
ностью 20 000 тонн в год по 
ильменитовому концентрату 

зданий и сооружений.  Разработана 
проектная документация на 
промышленное производство получения 
диоксида титана по фторидной 
технологии 

внебюджетные средства     1 145,20 70,00 251,94 307,17 103,60   157,00 

Проведение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и опытно-
технологических работ по 
перспективным направлениям 
разработки современных 
технологий для предприятий 
ядерного топливного цикла и 
перспективным направлениям 
неядерных разработок 

СТИ НИЯУ 
МИФИ 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  -  Выполнялись хоздоговорные работы, 
связанные с исследованиями и разработ-
ками в области совершенствования 
ядерно-химических технологий, мате-
матического моделирования и информа-
тизации процессов и производств атом-
ной отрасли, по заказам предприятий 
горнорудного и топливного дивизионов 
Госкорпорации «Росатом», в рамках 
сотрудничества с АО «СХК».  
В 2020 году выполнено 20 научно-иссле-
довательских и технологических проек-
тов на общую сумму более 55 млн. руб. 

Задача 2. Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории ЗАТО Северск, увеличение количества инновационно активных организаций, внедряющих технологические 
инновации 

Создание Центра 
инжиниринга промышленных 
технологий  

Учредители 
кластера 
ядерных 

технологий 

2020-2021  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году реализация мероприятия  
не осуществлялась 

Создание производства 
азотных удобрений 
(аммиачная селитра) 
производительностью до 11 
тыс. тонн в год 

ООО 
«ТомскАзот» 

2016-
2017; 

2018-2021 

252,80 47,00 153,00 159,29 18,00  - 24,29 С 20 марта 2020 года ООО «ТомскАзот» 
зарегистрировано в качестве резидента 
ТОР «Северск».  
Проект реализован, произведён запуск 
производства азотных удобрений. 
Разрешение на ввод в эксплуатацию 
выдано Администрацией ЗАТО Северск 
27.11.2020, торжественный запуск завода 
состоялся 18.12.2020 внебюджетные средства     252,80 47,00 153,00 159,29 18,00   24,29 

Реализация инвестиционных 
проектов на площадках 
ТОСЭР 

Организа-
ции-

резиденты 

2019-2029 7 950,87  - 665,60 299,62 646,88  - 280,90 В течение 2020 года на площадках ТОР 
«Северск» зарегистрировано 10 резиден-
тов, общее число резидентов на конец 
2020 г. – 12 организаций.  За 2 года 
резидентами ТОР создано 220 рабочих 
мест и инвестировано в проекты 470,22 
млн. руб., в т.ч. в 2020 году – 451,50 млн. 
руб. (из них 170,6 млн. руб. по проектам 

внебюджетные средства     7 950,87  - 665,60 299,62 646,88   280,90 
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ООО «Сибирский титан» и ООО 
«ТомскАзот»). 

Примечание: В целях исключения дубли-
рования объём финансирования инвести-
ционных проектов на площадках ТОР 
«Северск» по данной строке не включа-
ет проекты ООО «Сибирский титан» и 
ООО «ТомскАзот», которые отражены 
выше 

Совершенствование условий 
ведения инвестиционной 
деятельности, формирование 
благоприятного 
инвестиционного имиджа 
ЗАТО Северск, в т.ч.:  

Адми-
нистрация 

ЗАТО 
Северск 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  -   

Принятие муниципальных 
нормативных правовых актов, 
регулирующих основные 
направления инвестиционной 
политики муниципального 
образования, порядок работы 
с инвесторами на 
муниципальном уровне 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  - Информация об инвестиционной 
политике в ЗАТО Северск размещается 
на официальном сайте Администрации 
ЗАТО Северск в разделе «Бизнес» 

Разработка инвестиционного 
паспорта ЗАТО Северск 

2018-2019  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году актуализирован 
Инвестиционный паспорт ЗАТО Северск 
по состоянию на 01.01.2020 и размещён  
на сайте Администрации ЗАТО Северск 
в разделе «Бизнес» 

Внедрение муниципальных 
практик, включённых в Атлас 
муниципальных практик, 
направленных на повышение 
инвестиционной 
привлекательности 

2017-2020  -  -  -  -  -  -  - В соответствии с протоколом заседания 
Проектного офиса по внедрению успеш-
ных муниципальных практик от 
23.11.2020 № 26 практика № 2 «Разра-
ботка и размещение в открытом доступе 
инвестиционного паспорта муниципаль-
ного образования» внедрена в полном 
объёме 

Развитие и обеспечение 
деятельности 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего 

Комитет 
экономи-
ческого 
развития 

2015-2020 36,27 15,70 20,57 20,96 8,20 8,59 8,59 В 2020 году за счёт выделенных 
бюджетных средств осуществлялось 
обеспечение текущей деятельности 
бизнес-инкубатора, муниципального 



4 
 

Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предпринимательства 
(муниципальная программа 
«Развитие предпринима-
тельства в ЗАТО Северск») 

Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

центра поддержки предпринимательства 
Ассоциации «НП «АРП-Северск», Фонда 
«МКК ФРМСП ЗАТО Северск»  

бюджет Томской области   17,30 7,32 9,97 9,26 3,90 3,19 3,19 

местный бюджет   18,98 8,38 10,60 11,70 4,30 5,40 5,40 

Предоставление финансовой, 
имущественной и 
информационной поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО 
Северск (муниципальная 
программа «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО 
Северск») 

Комитет 
экономи-
ческого 
развития 

Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 143,04 70,50 72,54 29,64 62,85 19,06 18,79 В отчётном году за счёт средств субси-
дии 2020 года, а также средств возврата 
микрозаймов, предоставленных Фонду 
«МКК ФРМСП ЗАТО Северск» в 2014-
2019 годах, выдано 32 микрозайма на 
общую сумму 45,8 млн. руб.  
В отчётном периоде: оказана консульта-
ционная поддержка 449 субъектам МСП; 
подготовлено 18 бизнес-планов, в том 
числе 16 бизнес-планов безработным 
гражданам на получение финансовой 
поддержки от Центра занятости населе-
ния ЗАТО Северск; проведено 6 семина-
ров для субъектов предпринимательской 
деятельности; оказана имущественная 
поддержка 15 субъектам МСП путём 
предоставления в аренду нежилых 
помещений, расположенных в бизнес-
инкубаторе и технопарковой зоне. На 
конец 2020 года на площадях технопар-
ковой зоны размещено 35 резидентов, в 
бизнес-инкубаторе – 15 резидентов.                                                                                  
По результатам конкурсного отбора 
предоставлена субсидия победителям – 9 
субъектам МСП  

федеральный бюджет     37,74 19,59 18,15 0,00 18,15  - 0,00 

бюджет Томской области     86,71 44,16 42,55 23,55 38,30 17,23 16,96 

местный бюджет     18,59 6,75 11,84 6,09 6,40 1,84 1,83 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
занимающимся социально 
значимыми видами 
деятельности (муниципальная 
программа «Развитие 
предпринимательства в ЗАТО 
Северск», участие в 
региональном проекте 
«Акселерация субъектов 

Комитет 
экономи-
ческого 
развития 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2019-2020 17,03  - 17,03 27,83 6,18 17,25 16,97 В 2020 г. освоено 98,4% от 
утверждённого финансирования. 
Предоставлена субсидия 13 субъектам 
предпринимательства, занимающимся 
социально значимыми видами 
деятельности 



5 
 

Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

малого и среднего 
предпринимательства») 

федеральный бюджет     15,69   15,69 25,64 5,69 15,89 15,64 

бюджет Томской области     0,49   0,49 0,79 0,18 0,49 0,48 

местный бюджет     0,85   0,85 1,39 0,31 0,86 0,85 

Реализация мероприятий, 
направленных на формирова-
ние механизмов 
эффективного 
взаимодействия между 
бизнесом и властью 
(муниципальная программа 
«Развитие предпринима-
тельства в ЗАТО Северск»)  

Комитет 
экономи-
ческого 
развития 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020  -  -  -  -  -  -  - В течение 2020 года в связи с пандемией 
не проводились заседания Совета по 
развитию и поддержке 
предпринимательства и Единый день 
приема предпринимателей  

Оказание поддержки 
субъектам малых форм 
хозяйствования 
(муниципальная программа 
«Улучшение жизнедеятель-
ности внегородских 
территорий ЗАТО Северск») 

УВГТ 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 2,67 1,63 1,05 1,06 0,38 0,40 0,40 В течение отчётного года ОГБУ 
«Северское горветуправление» 
оказывались услуги по искусственному 
осеменению коров в личных подсобных 
хозяйствах. Предоставлено 95 субсидий 
по числу голов крупного рогатого скота 

бюджет Томской области     2,67 1,63 1,05 1,06 0,38 0,40 0,40 

Приоритетное направление 2. Модернизация городской среды и инфраструктурное развитие   

Задача 1. Формирование системы современных общественных пространств        

Развитие сложившихся 
общественных пространств и 
формирование новых 

                    

Выполнение мероприятий из 
рейтингового перечня 
благоустройства 
общественных пространств 
(муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды ЗАТО 
Северск», участие в 
региональном проекте 
«Жильё и городская среда») 

УЖКХ ТиС 2018-2022 288,24 9,61 259,89 195,05 159,17 91,74 91,74  В 2020 году выполнены работы по 
благоустройству 5 общественных 
пространств, отобранных жителями 
г.Северска: 
1. Благоустройство пешеходной зоны по 
просп.Коммунистическому на пяти 
участках от ул.Комсомольской до 
площади Ленина; 
2. Благоустройство территории по 
ул.Чайковского в мкр.Иглаково; 
3. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
20 дорожек в Природном парке; 

федеральный бюджет     119,94 6,60 97,95 170,10 7,65 77,90 77,90 

бюджет Томской области     13,84 2,32 8,37 9,60 1,57 2,41 2,41 
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местный бюджет   154,46 0,69 153,58 15,36 149,95 11,43 11,43 4. Благоустройство территории, 
прилегающей к памятнику создателям 
атомной промышленности; 
5. Благоустройство пешеходной зоны 
перед жилым домом по 
просп.Коммунистическому  
№ 116  

Формирование 
рекреационных зон                   

  

Реконструкция и 
благоустройство территории 
Северского природного парка 
(муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск») 

УК 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2015-
2017,  

2020-2022 

530,54 0,46 5,10  - 5,10  -  - Бюджетные ассигнования на 2020 г.  
не предусматривались 

бюджет Томской области     423,26             

местный бюджет     106,82   5,10   5,10     

внебюджетные средства     0,46 0,46           

Строительство колеса 
обозрения в Северском 
природном парке 
(муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск») 

УКС 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2017-2018 
(ПИР),  
2022 

27,53   0,82 0,82         

местный бюджет     27,53   0,82 0,82       

Разработка сводного плана 
развития туристско-
рекреационного кластера 
пос.Самусь Томской области 
(муниципальная программа 
«Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск») 

УК 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2020 0,00   0,00   0,00  - -  В отчётном году реализация 
мероприятия не осуществлялась 

местный бюджет         0,00         

Установка ограждений мест 
отдыха на озере Круглое и 
озере Мальцево 
(муниципальная программа 
«Улучшение жизнедеятель-

УВГТ 
Админис-

трации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 0,44 0,34 0,10 0,00         
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ности внегородских 
территорий ЗАТО Северск») 

местный бюджет     0,44 0,34 0,10 0,00       

 Задача 2. Развитие жилищного строительства и модернизация жилых зон 

Развитие жилой застройки в 
микрорайонах № 12а, 
«Ясный» г.Северска, 
завершение жилой застройки 
в микрорайоне № 10 по 
ул.Славского  

Организа-
ции-заст-
ройщики, 

КАиГ Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018-2030  -  - 2 000,00 1160,10 700,00  - 242,40 В 2020 году в микрорайоне № 10 введена 
в эксплуатацию 2-я очередь 
многоквартирного жилого дома по 
ул.Славского, 24 (4376 м2), в условиях 
введённых ограничительных мер с 
задержкой осуществлялось 
строительство АО «ТДСК» жилого дома 
в микрорайоне «Ясный» внебюджетные средства      -  - 2 000,00 1 160,10 700,00   242,40 

Реализация проекта 
«Губернаторская ипотека» в 
Томской области» 
(муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан 
ЗАТО Северск») 

Органи-
зации-

застрой-
щики, Адми-

нистрация 
ЗАТО 

Северск 

2017-2020 11,09   9,48 3,84 2,69 3,53 3,10 В 2020 году освоение бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на 
реализацию проекта составило 87,8%. 
Причиной неполного освоения средств 
являются низкие доходы населения,  
не позволяющие приобретать жильё и с 
помощью социальных мер поддержки.  В 
2020 году в рамках реализации проекта 
предоставлена социальная поддержка 16 
семьям  

бюджет Томской области     7,39   6,32 2,56 1,79 2,42 2,07 

местный бюджет     3,70   3,16 1,28 0,90 1,11 1,03 

Задача 3. Модернизация инфраструктуры ЗАТО Северск  

Модернизация жилищно-
коммунального хозяйства 

                  
  

Финансовое обеспечение 
взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в 
части муниципального 
жилого и нежилого фонда 
(муниципальные программы 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан 
ЗАТО Северск», 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск») 

УЖКХ ТиС, 
Управление 

имущест-
венных 

отношений 
Адми-

нистрации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 76,38 42,99 33,39 31,60 11,70 9,79 9,68 В отчётном году на оплату взносов на 
капитальный ремонт в части 
муниципального жилищного фонда 
израсходовано 98,9% от утверждённого 
финансирования.  
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов за 
муниципальные жилые помещения были 
внесены в полном объёме,  
Администрация ЗАТО Северск перед 
Фондом «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Томской 
области» за 2020 год задолженности не 
имеет местный бюджет     76,38 42,99 33,39 31,60 11,70 9,79 9,68 
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Капитальный ремонт жилых 
помещений муниципального 
жилищного фонда 
(муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан 
ЗАТО Северск») 

УЖКХ ТиС 2015-2020 9,59 3,96 5,63 3,72 3,50 1,88 1,51 Освоение средств – 80,3% от 
утверждённого финансирования, 
неполное освоение средств связано с 
завершением капитального ремонта 
квартиры в 2021 году.  
В отчётном году капитально 
отремонтированы муниципальные 
помещения 7 квартир площадью 310,4 

м2, выполнен ремонт в помещениях 4 

квартир общей площадью 180,7 м2 местный бюджет     9,59 3,96 5,63 3,72 3,50 1,88 1,51 

Развитие коммунальной 
инфраструктуры (программа 
«Комплексное развитие 
систем коммунальной 
инфраструктуры ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

                    

Модернизация ТЭЦ филиала 
АО «ОТЭК» в г.Северске 

 

 

 

Примечание: В 2020 году  
АО «ОТЭК» переименовано в 
АО «РИР» 

Филиал АО 
«ОТЭК» в 
г.Северске 

2020-2025 2870,42   609,13 282,50 609,13  - 274,69 В 2020 г. проведены инженерные 
изыскания, обследования фундаментов и 
строительных конструкций по проекту 
технического перевооружения ТЭЦ 
филиала АО «РИР» в г.Северске с 
установкой двух турбин типа ПР-30. 
Разработана проектная документация по 
проекту модернизации котлоагрегатов  
2-й очереди. Заключён договор с ПАО 
«КТЗ» на поставку двух турбин, 
выплачен аванс за поставку 

федеральный бюджет     2296,34   487,30   487,30     

внебюджетные средства     574,08   121,83 282,50 121,83   274,69 

Капитальный ремонт, 
реконструкция и 
модернизация тепловых сетей 
в г.Северске 

УЖКХ ТиС,  
ОАО ТС 

2013-2035 2056,79 273,83 84,01 152,25 35,00  - 37,21 В отчётном году за счёт внебюджетных 
средств отремонтированы тепловые сети 
протяжённостью 2,46 км, заменено 1,49 
км тепловых сетей 

местный бюджет     0,01   0,01         

внебюджетные средства     2056,78 273,83 84,00 152,25 35,00   37,21 

Капитальный ремонт, 
реконструкция и 
модернизация тепловых сетей 
внегородских территорий 

УЖКХ ТиС,  
ООО «Тепло 
Плюс», ООО 

«ТВСК 
«Орловская» 

2015,  
2018-2035 

43,43 2,64 3,84 0,80 0,96  - 0,50 В 2020 году за счёт внебюджетных 
средств ООО «Тепло П» произведена 
замена 250 м тепловых сетей 

внебюджетные средства     43,43 2,64 3,84 0,80 0,96   0,50 

Капитальный ремонт системы 
бесперебойного электроснаб-

УЖКХ ТиС 2017-2019 3,07 0,04 3,03 2,68         
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

жения и пускорегулирующего 
устройства сетевого насоса 
центральной отопительной 
котельной в пос.Самусь 

бюджет Томской области     1,64   1,64 1,42       

местный бюджет     1,43 0,04 1,39 1,26       

Реконструкция сетей хозяйст-
венно-противопожарного 
водопровода в пос.Самусь и 
пос.Орловка 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018 
(ПИР), 
2021 

15,24   0,48 0,47         

местный бюджет     15,24   0,48 0,47       

Установка дополнительной 
колонки для питьевой воды в 
районе ул.Речной в 
д.Кижирово 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2019-2020 
(ПИР),  
2023 

1,30 

  

0,10 0,10 

    

0,08  В 2020 году освоены средства 
переходящего остатка 2019 года на 
выполнение ПИР, выполнение работ 
завершено 

местный бюджет     1,30   0,10 0,10     0,08 

Строительство 2-х 
водозаборных скважин на 
территории водозабора № 1 
по адресу: г.Северск, 
ул.Тургенева, 35 

АО «СВК», 
УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018-
2019;  
2021 

45,13   43,80 0,00         

местный бюджет     1,33   0,00         

внебюджетные средства     43,80   43,80 0,00       

Строительство 6 скважин на 
существующих подземных 
водозаборах (3 очередь). 
Водозабор № 1. Скважины № 
7а, 15а в г.Северске  

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2014-
2017;  

2019-2020 

13,71 11,98 1,73 1,73     1,71 В 2020 году освоены средства 
переходящего остатка 2019 года, 
строительство объекта завершено, 
введены 2 скважины    

местный бюджет     13,71 11,98 1,73 1,73     1,71 

Капитальный ремонт и 
санация, модернизация сетей 
водоснабжения (диаметром 
50-200 мм, 250-1000 мм) в 
г.Северске 

УЖКХ ТиС,  
АО «СВК» 

2016,  
2018-2035 

974,74 2,90 38,95 19,06 14,30  - 1,44 В 2020 году отремонтировано и заменено 
водопроводных сетей протяжённостью 
1,11 км 

местный бюджет     776,31 2,90 6,60   3,45     

внебюджетные средства     198,43   32,35 19,06 10,85   1,44 

Строительство, модернизация 
и капитальный ремонт сетей 

УЖКХ ТиС,  
АО «СВК» 

2018-2035 2026,05   77,39 0,70 56,45  - 0,00 В 2020 году мероприятие не выполня-
лось 
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

водоотведения (диаметром до 
200 мм, 250-400 мм, 450-1000 
мм) в г.Северске 

местный бюджет     1830,26             

внебюджетные средства     195,79   77,39 0,70 56,45   0,00 

Строительство линии 
наружного освещения 
проезжей части от КПП 
Сосновка до железнодорож-
ного переезда № 8 по 
Северной дороге в г.Северске 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-2018 2,12 0,86 1,26 0,99         

местный бюджет     2,12 0,86 1,26 0,99       

Строительство линии 
наружного освещения от 
жилого дома по 
ул.Царевского, 4 до здания по 
ул.Ленина, 88 в г.Северске  

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018-
2019,     
2022 

1,29 

  

0,09 0,09 

      

  

местный бюджет     1,29   0,09 0,09         

Строительство линии 
наружного освещения на 
участке ул.Транспортной от 
перекрёстка с ул.Свердлова 
до перекрёстка с 
ул.Спортивной 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018 
(ПИР), 
2022 

1,41   0,78 0,10         

местный бюджет     1,41   0,78 0,10       

Строительство линии 
наружного освещения вдоль 
тротуара между жилым 
домом № 19 по ул.Строителей 
и МБДОУ «Детский сад № 
17» 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018 0,59   0,59 0,46         

местный бюджет     0,59   0,59 0,46       

Установка дополнительных 
опор освещения или 
дополнительных 
светильников на 
внутриквартальном 
освещении 

УЖКХ ТиС 2015-
2018, 
2021 

4,72 2,06 0,79 1,28   0,53 0,53  В 2020 году в объёме выделенных 
бюджетных ассигнований выполнены 
работы по сооружению линии электро-
снабжения для наружного освещения 
участка ул.Транспортной от ул.Сверд-
лова до перекрёстка с ул.Спортивной, 
установлена 21 опора со светильниками  местный бюджет     4,72 2,06 0,79 1,28   0,53 0,53 
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности в 
муниципальном секторе, 
коммунальном хозяйстве и 
благоустройстве 
(муниципальная программа 
«Повышение энергоэффек-
тивности  в ЗАТО Северск») 

УЖКХ ТиС, 
ОМСУ, 
муници-
пальные 

учреждения, 
ресурсоснаб-

жающие 
организации  

2015-2020 324,21 139,54 184,67 112,97 103,63 35,42 43,58 В 2020 году от утверждённых бюджет-
ных ассигнований на реализацию 
мероприятий израсходовано 97,4%. За 
счёт средств местного бюджета:  
реализованы проекты по сооружению 
нормативного освещения на 3 пешеход-
ных переходах по ул.Солнечной,  
а/д № 11 и ул.Транспортной; организо-
вана работа по поставке электроэнергии 
и содержанию объектов уличного 
освещения и благоустройства. 
Протяжённость освещённых дорог, улиц 
и межквартальных проездов – 122,5 км 
(78,6 км в г.Северске и 43,9 км на 
внегородских территориях). 
Из внебюджетных источников на реали-
зацию мероприятий направлено на 30% 
больше плана. За счёт внебюджетных 
средств ОАО ТС и АО «СВК» 
выполнены работы по восстановлению 
тепловой изоляции трубопроводов, 
совершенствованию системы контроля 
ЧРП на насосах объектов водоснабжения 
и водоотведения 

бюджет Томской области   2,80   2,80   2,80     

местный бюджет   286,76 119,89 166,87 103,87 93,83 35,42 34,49 

внебюджетные средства   34,65 19,65 15,00 9,10 7,00  9,10 

Мероприятия по повышению 
энергоэффективности в 
жилищном фонде 
(муниципальная программа 
«Повышение энергоэффек-
тивности  в ЗАТО Северск») 

УЖКХ ТиС, 
ресурсоснаб-

жающие и 
управляю-

щие 
организации 

2015-2020 32,25 4,25 28,00 5,59 21,88 0,37 1,57 В отчётном году освоение бюджетных 
средств составило 78,4% от утверждён-
ного финансирования, недовыполнение 
связано с расходованием средств по 
фактически произведённым затратам на 
установку индивидуальных приборов 
учёта. За счёт бюджетных средств 
произведено возмещение расходов за 
установку 103 приборов учёта горячей и 
холодной воды в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда. 

Из внебюджетных источников на реали-

зацию мероприятий направлено 13,6% от 

плановой потребности. За счёт внебюд-

жетных средств управляющих компаний 

произведена установка терморегуляторов 

горячей воды в многоквартирных домах. 

Не выполнялись мероприятия по замене 

местный бюджет     15,49 2,25 13,24 0,93 12,50 0,37 0,29 

внебюджетные средства 
    

16,76 2,00 14,76 4,66 9,38  1,28 
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ИПУ электроэнергии с классом точности 

2,5 на класс точности 2 

Проектирование и 
строительство сетей 
газоснабжения ЗАТО Северск 
(муниципальная программа 
«Повышение энергоэффек-
тивности  в ЗАТО Северск») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-2022 500,93 0,95 45,25 2,66 43,15 7,14 0,49 В 2020 г. выполнялись проектные и 
изыскательские работы на строительстве 
газопровода к участкам ТОР «Северск», 
завершение – 1 квартал 2021 г.  
Выполнена актуализация схемы 
газоснабжения ЗАТО Северск, 
включающая прокладку сетей 
газоснабжения к площадкам ТОР 
«Северск» 

бюджет Томской области     285,90   5,24   5,24 5,23 0,00 

местный бюджет     215,03 0,95 40,02 2,66 37,91 1,91 0,49 

в том числе:                     

Строительство 
магистрального газопровода 
от ГРС пос.Самусь до 
котельной пос.Орловка 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016- 
2018 

(ПИР), 
2021 

119,92 0,01 2,10 2,18         

бюджет Томской области     94,90   0,00         

местный бюджет     25,03 0,01 2,10 2,18       

Строительство сетей 
газоснабжения от ГРС к 
участкам территории 
опережающего социально-
экономического развития 
«Северск» 
(70:22:0010402:234; 
70:22:0010402:266; 
70:22:0010803:127; 
70:22:0010401:34; 
70:22:0010402:14), Томская 
область, ЗАТО Северск 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020 
(ПИР), 
2021 

79,10 

  

6,65   6,65 6,65 0,00 В 2020 году средства не освоены, 
поскольку финансирование переносится 
на 2021 год на оплату проектно-изыска-
тельских работ после их завершения и 
получения государственной экспертизы в 
1 квартале 2021 года.  
В течение 2020 года  выполнялся 
комплекс работ по инженерным 
изысканиям, проекту планировки и 
межевания территории,  разработке 
проектно-сметной документации 

бюджет Томской области     63,83   5,24   5,24 5,23 0,00 

местный бюджет     15,27   1,42   1,42 1,42 0,00 

Совершенствование 
управления жилищным 
комплексом: 

        
  

        
  

Мероприятия по адресной 
поддержке ТСЖ, повышению 
информированности 
населения о преимуществах 
ТСЖ, повышению правовой 

УЖКХ ТиС 2015-2020 8,38 4,90 3,47 2,36 0,84 0,64 0,64 В рамках реализации мероприятия 
осуществлялась реализация двух 
ведомственных целевых программ по 
обеспечению деятельности ТОС и 
развитию ТСЖ, выделенные средства 
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Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грамотности населения по 
вопросам ЖКХ 
(муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильём граждан 
ЗАТО Северск») 

 

освоены в полном объёме.  
В рамках заключённого соглашения ТОС 
мкр.Иглаково в течение 2020 года 
проведено 200 мероприятий по 
санитарной уборке территории.  В целях 
повышения правовой грамотности 
населения по вопросам ЖКХ в 2020 году 
изготовлены и распространены среди 
населения ЗАТО Северск 
информационные материалы в 
количестве 3133 штук 

бюджет Томской области   0,56 0,16 0,40 0,25 0,10   

местный бюджет     7,81 4,74 3,07 2,11 0,74 0,64 0,64 

Модернизация транспортной 
системы ЗАТО Северск         

  
        

  

Строительство объектов 
транспортной 
инфраструктуры 
(муниципальная программа 
«Улучшение качественного 
состояния объектов улично-
дорожной сети, 
благоустройства и озеленения 
территории г.Северска»), в 
т.ч.: 

                    

Строительство 
внутриквартального проезда в 
микрорайоне № 10 с 
бульваром  

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2018 30,63 14,61 16,02 12,46   0,05 0,05 Выполнены работы по паспортизации 
объекта 

местный бюджет     30,63 14,61 16,02 12,46   0,05 0,05 

Строительство пешеходного 
тротуара от жилого дома по 
ул.Царевского, 4 до здания по 
ул.Ленина, 88 в г.Северске 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018- 
2019 

(ПИР), 
2020 

4,27 

  

4,27 0,19 4,27 0,17 0,17 Бюджетные ассигнования освоены в 
полном объёме, завершено выполнение 
проектных работ, начатое в 2018 г. 

местный бюджет     4,27   4,27 0,19 4,27 0,17 0,17   

Модернизация опорного 
каркаса улично-дорожной 
сети ЗАТО Северск  

        
  

        
  

Капитальный ремонт 
объектов улично-дорожной 
сети и увеличение кварталов с 
обустроенной 
инфраструктурой 
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(муниципальная программа 
«Улучшение качественного 
состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения территории 
г.Северска»), в т.ч.: 

Капитальный ремонт и 
ремонт объектов улично-
дорожной сети (участие в 
региональном проекте 
«Дорожная сеть») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 647,54 179,52 468,02 442,62 185,66 160,87 160,04 В 2020 году в рамках реализации 
регионального проекта выполнен 
капитальный ремонт автодороги 
ул.Северная и ремонт проезжей части 
пяти участков улиц:  
ул.Калинина (от ул.Лесной до 
ул.Свердлова),  
ул.Комсомольской (от просп.Коммунис-
тического до ул.Ленина), 
ул.Крупской (от просп.Коммунистичес-
кого до ул.Ленина), 
ул.Ленина (от ул.Солнечной до 
ул.Царевского), 
ул.Парковой (от просп.Коммунистичес-
кого до ул.Ленина).  
Общая протяжённость отремонтирован-
ных участков дорог – 4,87 км   

федеральный бюджет     198,89   198,89 198,89 80,00 80,00 80,00 

бюджет Томской области     130,11 60,00 70,11 70,11 30,00 30,00 30,00 

местный бюджет     318,54 119,52 199,02 173,62 75,66 50,87 50,04 

Выполнение работ по расши-
рению проездов и устройству 
гостевых стоянок для авто-
транспорта на внутриквар-
тальных территориях 

УЖКХ ТиС  2015-
2020 

78,77 30,08 48,69 4,78 41,14  -  -  В 2020 году бюджетные ассигнования  
на выполнение работ в бюджете  
не предусматривались 

местный бюджет     78,77 30,08 48,69 4,78 41,14     

Содержание и ремонт улично-
дорожной сети внегородских 
территорий (муниципальная 
программа «Улучшение 
жизнедеятельности 
внегородских территорий 
ЗАТО Северск») 

УВГТ 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 86,12 46,42 39,70 30,20 19,21 9,75 9,75 Выделенные бюджетные средства 
освоены в полном объёме.  
 Выполнялись работы по содержанию 
улиц, дорог, тротуаров и проездов, 
технических средств организации 
дорожного движения. 
 Произведён текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия дорог и проездов 

общей площадью 2 995 м2 (в 2019 году – 

2 821 м2), грунтовых дорог с добавле-

нием щебня общей площадью 1 455 м2 

бюджет Томской области     2,67 2,67           

местный бюджет     83,45 43,75 39,70 30,20 19,21 9,75 9,75 
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Приобретение специальной 
техники, средств малой меха-
низации и некапитальных 
нестационарных сооружений, 
предназначенных для текуще-
го содержания улично-дорож-
ной сети, элементов благоуст-
ройства г.Северска 
(муниципальная программа 
«Улучшение качественного 
состояния объектов улично-
дорожной сети, благоустрой-
ства и озеленения территории 
г.Северска») 

УЖКХ ТиС 2015-2019 40,43 22,99 17,44 17,27         

местный бюджет     40,43 22,99 17,44 17,27       

Развитие системы 
общественного транспорта на 
территории ЗАТО Северск: 

                    

Формирование единой базы 
данных для всех 
муниципальных городских и 
муниципальных пригородных 
маршрутов общественного 
транспорта, обеспечение 
всего подвижного состава 
средствами GPS-навигации 

УЖКХ ТиС 2018-2020  -  -  -  -  -  -  -   

Ужесточение требований к 
перевозчикам, усиление 
контроля выполнения 
нормативных показателей на 
муниципальных городских и 
пригородных маршрутах 

 -  -  -  -  -  -  -   

Формирование комфортной 
городской среды         

  
        

  

Реализация проектов по 
благоустройству дворовых 
территорий (муниципальная 
программа «Формирование 
современной городской среды 
ЗАТО Северск») 

УЖКХ ТиС 2017-2022 108,54 22,29 44,97 25,47 21,82 22,31 4,73 Низкое освоение бюджетных 
ассигнований (21,2% от утверждённого 
финансирования) сложилось в результате 
непоступления финансирования из 
областного бюджета, в связи с чем 
ведётся претензионная работа с Департа-
ментом архитектуры и строительства федеральный бюджет     87,11 16,38 36,85 17,06 17,89     
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бюджет Томской области     20,26 5,78 7,55 5,98 3,66 20,00 2,49 Томской области. Несмотря на 
отсутствие финансирования, в полном 
объёме выполнены работы по 
благоустройству на 18 дворовых 
территориях; ремонту асфальтового 
покрытия в 12 дворах общей площадью 
11,42 тыс.м2; установке новых игровых и 
спортивных элементов на детских 
площадках в 10 дворах, в 3 дворах – 
ограждений детских площадок; 
установке 73 скамеек и урн 

местный бюджет     1,02 0,08 0,47 2,34 0,28 2,31 2,24 

внебюджетные средства 

    

0,16 0,06 0,10 0,09 0,00     

Создание инструментов 
софинансирования проектов 
благоустройства гражданами 

УЖКХ ТиС 2017-2022  -  -  -  -  -  -  -   

Создание инструментов 
общественного контроля 
реализации проектов по 
благоустройству 

 -  -  -  -  -  -  -   

Строительство и капитальный 
ремонт объектов благоустрой-
ства (муниципальная 
программа «Улучшение 
качественного состояния 
объектов улично-дорожной 
сети, благоустройства и 
озеленения территории 
г.Северска»), в т.ч.: 

                    

Капитальный ремонт фонтана 
у здания МБУ СМТ 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018 0,83   0,83 0,75         

местный бюджет     0,83   0,83 0,75       

Строительство сквера с 
комплексной спортивной 
площадкой, фонтаном и 
местами отдыха в 
микрорайоне № 10 г.Северска 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-
2017;  

2018-2020 

13,10 13,10             

местный бюджет     13,10 13,10           

Капитальный ремонт 
объектов и элементов 
благоустройства 

УКС Адми-
нистрации 

2019-2020 0,66 
  

0,66 1,12 0,48 0,94 0,94 В полном объёме выделенных средств 
выполнены изыскательские работы по 
капитальному ремонту благоустройства 
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ЗАТО 
Северск 

территории действующего кладбища в 
г.Северске 

местный бюджет     0,66   0,66 1,12 0,48 0,94 0,94 

Приобретение и монтаж 
малых архитектурных форм в 
местах массового посещения 

УЖКХ ТиС 2015-2020 4,53 3,67 0,86 0,86         

местный бюджет     4,53 3,67 0,86 0,86       

Приобретение и установка 
детских игровых и 
спортивных площадок на 
внегородских территориях 
(муниципальная программа 
«Улучшение 
жизнедеятельности 
внегородских территорий 
ЗАТО Северск») 

УВГТ 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 5,11 4,65 0,46 0,46         

местный бюджет     5,11 4,65 0,46 0,46       

Обеспечение экологической 
безопасности ЗАТО Северск         

  
  

      

  

Совершенствование системы 
обращения с твёрдыми 
бытовыми отходами 
(программа «Комплексное 
развитие систем коммуналь-
ной инфраструктуры ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

                    

Строительство полигона 
твёрдых бытовых отходов в 
г.Северске 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-2020 
(ПИР),  

2021-2035 

158,61 2,02 10,76 3,97 5,44 4,01 1,85 В 2020 году освоение бюджетных 
ассигнований, утверждённых на 
выполнение проектных работ – 46,1%. 
Завершение работ перенесено на 2021 
год местный бюджет     158,61 2,02 10,76 3,97 5,44 4,01 1,85 

Строительство полигона 
твёрдых бытовых отходов в 
пос.Самусь 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2013-2014, 
2019-2021 

85,97 11,11 65,97 65,31 6,12 5,45 5,45 В 2020 году строительные работы 
завершены, полигон введён в 
эксплуатацию 

бюджет Томской области     43,72   43,72 48,00   4,28 4,28 

местный бюджет     42,25 11,11 22,25 17,31 6,12 1,17 1,17 

Защита территории от 
опасных геологических 
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процессов (муниципальная 
программа «Охрана 
окружающей среды на 
территории ЗАТО Северск»), 
в т.ч.: 

Проведение 
берегоукрепительных работ 
правого берега р.Томи вдоль 
черты г.Северска (ПИР) 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020-2021 
(ПИР) 

8,61   8,61  - 8,61  -  - Бюджетные ассигнования на выполнение 
проектно-изыскательских работ в 2020 г. 
в бюджете не предусматривались 

местный бюджет     8,61   8,61   8,61     

Содержание и развитие особо 
охраняемых природных зон 
как компоненты природного 
комплекса 

ОООСиПР 
Адми-

нистрации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 11,47 2,34 9,13 1,39 8,09 0,37 0,37 Выделенные бюджетные ассигнования 
освоены в полном объёме. В тёплый 
период 2020 года выполнялась регулярно 
санитарная уборка пляжей озёр общей 
площадью 15,5 га. При этом вывезено на 
полигон твёрдых бытовых отходов  

510,9 м3 мусора. Осуществлялся ремонт 
пляжного оборудования: покраска 6 
туалетов, 16 контейнеров для ТКО, 2 
грибков, 2 кабинок для переодевания. 
Восстановлены 2 информационных 
аншлага, обозначающие границу ООПТ 
и уведомляющие о режиме её особой 
охраны. 
Бюджетные ассигнования на 
рекультивацию свалки у оз.Мальцево на 
2020 г. не предусматривались местный бюджет     11,47 2,34 9,13 1,39 8,09 0,37 0,37 

Обследование состояния 
природных объектов особо 
охраняемой природной 
территории ЗАТО Северск 

ОООСиПР 
Адми-

нистрации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 0,91 0,43 0,48 0,48 0,16 0,16 0,16 В полном объёме выполнены работы по 
муниципальному контракту на 
гидрологические исследования водной 
экосистемы ООПТ. Гидрологами 
ФГАОУ ВО «НИ ТГУ» проведены 
промерные работы на озёрах. 
Представлен итоговый отчёт о 
современном состоянии озёр, даны 
рекомендации по сохранению озёрного 
комплекса местный бюджет     0,91 0,43 0,48 0,48 0,16 0,16 0,16 

Восстановление и 
экологическая реабилитация 
озера на территории бывшего 
ДОКа в г.Северске (участие в 
региональном проекте 

Департамент 
природных 
ресурсов и 

охраны 
окружающей 

2020-2021 3,68   0,80   0,80  -  - Департаментом природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области в рамках реализации мероприя-
тия «Восстановление и экологическая 
реабилитация водных объектов» регио-
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«Сохранение уникальных 
водных объектов») 

среды 
Томской 
области 

нального проекта «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» выполнены ПИР 
по восстановлению и экологической 
реабилитации озёрного комплекса в 
пос.Самусь  

федеральный бюджет     3,05             

бюджет Томской области     0,63   0,80   0,80     

Охват всех слоёв населения 
ЗАТО Северск экологическим 
просвещением, образованием, 
воспитанием, формирование 
активной гражданской 
позиции и ответственности 

ОООСиПР 
Адми-

нистрации 
ЗАТО 

Северск 

2015-2020 0,95 0,44 0,51 0,38 0,23 0,13 0,13 Выделенные в 2020 году средства в 
полном объёме направлены на:  
1) проведение 13 общегородских 
мероприятий с участием 1336 учащихся 
образовательных организаций г.Северска 
(9% от численности детей 
образовательных организаций);  
2) формирование и издание обзора 
«Состояние окружающей природной 
среды на территории ЗАТО Северск в 
2019 году» в целях обеспечения населе-
ния достоверной экологической инфор-
мацией. Тираж обзора - 57 экз., также 
текст обзора размещается в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 
3) издание 2913 экземпляров печатной 
продукции (листовки), посвящённых 
вопросам экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. Данная полиграфи-
ческая продукция распространена среди 
дошкольных и общеобразовательных 
организаций, библиотек местный бюджет     0,95 0,44 0,51 0,38 0,23 0,13 0,13 

Строительство муниципаль-
ного общественного 
кладбища в г.Северске 
(муниципальная программа 
«Улучшение качественного 
состояния объектов улично-
дорожной сети, 
благоустройства и озеленения 
территории г.Северска») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2018 
(ПИР),  

2019-2035 

546,15 0,12 80,20 82,76 31,00 31,14 31,06 В отчётном году выполнен запланиро-
ванный объём работ по строительству 
объекта, освоено 99,7% от утверждён-
ного финансирования, в том числе 
освоены средства переходящего остатка 
бюджетных ассигнований по работам 
2019 года в сумме 879,1 тыс. руб. 

бюджет Томской области     30,00   30,00 30,00 5,00 5,00 5,00 

местный бюджет     516,15 0,12 50,20 52,76 26,00 26,14 26,06 
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Обеспечение повышения 
уровня безопасности 
населения (муниципальная 
программа «Обеспечение 
безопасности населения на 
территории ЗАТО Северск»), 
в т.ч.: 

                    

Создание условий, 
повышающих уровень 
общественной безопасности и 
защищённости населения и 
территории ЗАТО Северск от 
чрезвычайных ситуаций  

Управление 
ЧС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 176,18 51,55 124,62 52,90 90,45 19,64 19,18 В 2020 году израсходовано 97,7% от 
переданных лимитов бюджетных ассиг-
нований. В объёме освоенных средств 
выполнены: 
 - материальное поощрение граждан, 
участвующих в охране общественного 
порядка – 382 человека (в 2019 г. – 170 
человек);  
 - ограждение металлическим забором 
территории многопрофильного спортив-
ного комплекса «Олимпия»; 
 - изготовление информационных мате-
риалов по профилактике правонаруше-
ний (190 памяток, 3 баннера); 
 - проведение клещевой обработки 
территории площадью 135,65 га; 
 - финансирование деятельности МКУ 
«ЕДДС», содержания объектов 
гражданской обороны; 
 - мероприятия по безаварийному 
пропуску талых вод; 
 - создание 2 спасательных постов на 
оз.Круглом и оз.Мальцево;  
 - распространение материалов по 
безопасности людей на водных объектах 
(памятки - 283 шт.)  

бюджет Томской области     3,93 3,93 0,00 0,08   0,08 0,08 

местный бюджет     172,24 47,62 124,62 52,82 90,45 19,56 19,11 

Обеспечение пожарной 
безопасности муниципальных 
общественных зданий и на 
территории ЗАТО Северск  

Управление 
ЧС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 163,48 64,72 98,75 63,60 62,71 26,63 26,20 В течение 2020 года освоено 98,4% от 
утверждённого финансирования. 

В объёме выделенных бюджетных 
ассигнований проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности:  
 1) распространено 440 памяток по 
противопожарной тематике и 2400 
листовок о мерах пожарной безопаснос-
ти в лесах; 
2) организовано 6 мероприятий - 

бюджет Томской области           0,50   0,50 0,50 

местный бюджет     163,48 64,72 98,75 63,10 62,71 26,13 25,70 
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конкурсов, викторин, соревнований; 
3) проведены мероприятия по 
обеспечению пожарной безопасности: 
   в зданиях 9 дошкольных образователь-
ных организаций, 7 общеобразователь-
ных организаций, 
   в 5 учреждениях культуры, 3 учрежде-
ниях дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности, 
   в 2 детских оздоровительных лагерях; 
4) приобретено 2 единицы оборудования 
для лесохозяйственных мероприятий, 
запчасти для ремонта оборудования; 
5) осуществляли наблюдение за пожаро-
опасной обстановкой в целях своевре-
менного оповещения о выявленных 
возгораниях на внегородских 
территориях 7 человек  

Приведение объектов 
муниципальной 
собственности в соответствие 
требованиям нормативных 
стандартов в части 
безопасности дорожного 
движения  

Управление 
ЧС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 196,35 39,51 156,84 52,95 114,31 12,04 11,92 Степень освоения бюджетных ассигно-
ваний – 99,0%. В 2020 году в объёме 
освоенных бюджетных ассигнований:  
выполнена горизонтальная дорожная 
разметка, приведённая к линии № 1, 
протяжённостью 414,02 км; приобрете-
ны и установлены 184 дорожных знака; 
осуществлена расчистка придорожных 
полос от порослей; организована беспе-
ребойная работа 54 светофорных 
объектов; проводились работы по 
текущему содержанию технических 
средств организации дорожного 
движения и приведению их в 
соответствие с разработанным проектом 
организации дорожного движения  

федеральный бюджет     6,11   6,11 6,11       

бюджет Томской области     10,89   10,89 10,02       

местный бюджет     179,35 39,51 139,84 36,82 114,31 12,04 11,92 

Приоритетное направление 3. Повышение качества жизни населения ЗАТО Северск 

Задача 1. Обеспечение удовлетворения потребностей граждан в медицинских услугах, в том числе повышение качества и доступности оказания медицинской помощи, проведение 
своевременных профилактических мероприятий, включая профилактику наркомании, токсикомании, алкоголизма 

Обеспечение качества и 
доступности оказания 
медицинской помощи 

ФГБУ  
СибФНКЦ  

2017-2020  -  -  -  -  -  -  -   
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ФМБА  
России 

Реконструкция нежилого 
помещения на первом этаже с 
устройством отдельного 
входа по адресу: пос.Орловка, 
ул.Мира, д.25 (фельдшерско-
акушерский пункт) 
(муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2017-2018 
(ПИР), 
2019 

2,22  0,01  2,21 2,21          

местный бюджет     2,22  0,01  2,21 2,21       

Совершенствование форм и 
методов профилактики 
злоупотребления спиртными 
напитками и психоактивными 
веществами в молодёжной 
среде (муниципальная 
программа «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-
инфекции») 

Отдел 
социальной 
поддержки 
населения 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 12,87  6,95  5,92 4,88  1,97  0,95  0,95  В 2020 году в целях профилактики 
потребления психоактивных веществ в 
молодёжной и подростковой среде 
проведены: 
1) циклы тренингов по профилактике 
наркомании по программе «Дискавери»  
в 13 школах с участием 975 обучающих-
ся 6-11 классов; 
 132 семинара-тренинга для родителей по 
программе «Школа ответственного 
родительства».  Охват родителей – 606 
человек; 
2) уроки профилактики в классах, где 
есть обучающиеся, состоящие на учёте  
с участием сотрудников полиции, 
врачей, работников прокуратуры, охват 
обучающихся – 1321 человек; 
3) городские акции, посвящённые Дням 
борьбы с курением, СПИДом, акции 
«Нет наркотикам», «Быть здоровым – 
здорово», форум «Здоровое поколение - 
будущее России»;  
4) показ видеороликов, в том числе 
видеоролика «Спорт – это мир, здоровье 
и красота» в социальной сети 
«Вконтакте» на странице «Лето с МБУ 
ДО «Центр «Поиск» (9220 просмотров); 

местный бюджет     12,87 6,95 5,92 4,88 1,97 0,95 0,95  
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5) онлайн трансляция 2 спектаклей 
Детского театра, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни 
среди несовершеннолетних; 

6) лекции для педагогов, дистанционное 
обучение педагогов-психологов по 
новым формам ведения профилакти- 
ческой работы с несовершеннолетними; 
7) дистанционное участие молодёжи 
ЗАТО Северск в областной молодёжной 
программе «Технология жизни», 
привлечено около 300 человек. 
 8) информирование родителей о 
проблемах наркомании через АИС 
«Сетевой город», на доске объявлений 
которой были размещены памятки и 
буклеты. Информацию просмотрели 
5385 родителей. Число обучающихся, 
родителей и педагогов, принявших 
участие в профилактических мероприя-
тиях, в 2020 году составило 16 тыс. 
человек (в 2019 г. – 15,8 тыс. человек) 

Мониторинг распространения 
потребления психоактивных 
веществ среди молодёжи и 
подростков (муниципальная 
программа «Профилактика 
алкоголизма, наркомании, 
токсикомании и ВИЧ-
инфекции») 

Отдел 
социальной 
поддержки 
населения 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020  -  -  -    -  -  - В 2020 году проведено четыре заседания 
Антинаркотической комиссии Админис-
трации ЗАТО Северск по вопросам 
мониторинга наркотической ситуации в 
ЗАТО Северск. В соответствии с 
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.02.2020  
№ 59 проведено социально-психологи-
ческое тестирование обучающихся 7-11 
классов общеобразовательных организа-
ций. В социально-психологическом 
тестировании приняли участие 3511 
обучающихся 7-11 классов (88,3% 
обучающихся 7-11 классов) из 17 школ, 
по результатам которого была определе-
на «группа риска» – 125 обучающихся 
(3,56% обучающихся, прошедших тести-
рование), для которых будет организо-
вано психолого-педагогическое 
сопровождение 
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Задача 2. Создание современных условий в образовательных организациях ЗАТО Северск, включая модернизацию образовательных программ в системе общего образования детей, 
направленных на получение современного качественного образования 

Развитие системы 
дошкольного, общего и 
дополнительного образования 

                    

Обеспечение услугами 
дошкольного образования 
населения ЗАТО Северск и 
повышение их качества 
(муниципальная программа 
«Развитие образования в 
ЗАТО Северск»), в т.ч.: 

                  

  

Организация деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций ЗАТО Северск, 
поддержка реализации 
инновационных проектов в 
сфере дошкольного 
образования 

Управление 
образования 

2015-2025 10 923,75  2 454,81  3 123,43 3 090,02  1 067,52  1 095,46  1 077,25  В 2020 году осуществлялся образователь-
ный процесс в 22 дошкольных органи-
зациях, 2 структурных подразделениях 
«Детский сад» и двух группах кратковре-
менного пребывания (МБОУ «СОШ № 
87»). Услуги дошкольного образования 
получали 6115 детей (в 2019 году – 6373 
детей).   
В течение 2020 года продолжалась работа 
по сопровождению деятельности 
педагогов по реализации инновационных 
проектов, реализации мероприятий по 
транслированию инновационных техно-
логий и проектов в сфере дошкольного 
образования - проведены 4 семинара-
практикума,  5 городских методобъеди-
нений по различным темам дошкольного 
образования 

бюджет Томской области     6 836,95  1 601,40  1 953,70 1 945,81 654,82  686,49  673,01  

местный бюджет     4 086,80  853,40  1 169,73 1 144,21 412,70  408,97  404,24  

Капитальный ремонт и 
реконструкция 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2025 90,28  12,95  51,96 13,14  42,89  4,20  4,76  В 2020 году освоены средства 
переходящего остатка 2019 года в сумме 
561 тыс. руб. по выполнению ПИР на 
капитальный ремонт корпуса 1 МБДОУ 
«Детский сад № 55», работы завершены.  
Выполнены работы по капитальному 
ремонту кровли корпуса 2 МБДОУ 
«Детский сад № 55» стоимостью 4,2 млн. 
руб. 

бюджет Томской области     1,15  1,15  0,00         

местный бюджет     89,13  11,81  51,96 13,14 42,89  4,20  4,76  

Устройство новых малых 
архитектурных форм в 

Управление 
образования 

2015-2025 43,64  2,27  12,27 2,43  10,68  0,00  0,00  
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дошкольных образовательных 
организациях ЗАТО Северск 

Бюджетные ассигнования на реализацию 
мероприятия в 2020 году в бюджете  
не предусматривались местный бюджет     43,64  2,27  12,27 2,43 10,68  0,00  0,00  

Развитие системы общего 
образования (муниципальная 
программа «Развитие 
образования в ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

                    

Организация деятельности 
общеобразовательных 
организаций, 
распространение и 
популяризация наиболее 
успешных инновационных 
методик образования 

Управление 
образования 

2015-2025 10 386,94  2 512,44  2 950,78 2 986,47  985,92  1 087,40  1 065,39  В 2020 году в 18 муниципальных 
общеобразовательных организациях 
увеличилась численность учащихся на 
1,8% и составила 11216 человек.  Во 
вторую смену обучались 319 человек или 
2,84% от общей численности 
обучающихся (в 2019 году – 199 
обучающихся или 1,02%). 
Осуществлялась популяризация 
наиболее успешных инновационных 
практик и методик через различные 
семинары и круглые столы, проведено 7 
мероприятий для молодых педагогов.  
По результатам работы школ в режиме 
применения дистанционных технологий 
и на различных образовательных 
платформах Департаментом общего 
образования Томской области Северск 
был признан одним из лучших муници-
палитетов по организации дистанцион-
ного обучения, благодаря АИС «Сетевой 
город». Сегодня эта АИС внедряется во 
всех школах Томской области 

федеральный бюджет           34,12   36,54  34,12  

бюджет Томской области     8 063,26  1 943,33  2 286,33 2 308,77 767,15  824,68  815,94  

местный бюджет     2 323,68  569,12  664,45 643,59 218,77  226,18  215,33  

Обновление содержания и 
технологий преподавания 
общеобразовательных 
программ, внедрение 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, создание IT-куба, 
внедрение целевой модели 
развития системы 
дополнительного образования 
(участие в региональных 

Управление 
образования 

2019-2024 49,19    7,11 23,40  1,37  17,67  17,66  Продолжалась реализация целевой 
модели развития системы дополнитель-
ного образования детей в возрасте от 5 
до 18 лет.  
 Число детей, охваченных проектами, 
направленными на обеспечение доступ-
ности дополнительных общеобразова-
тельных программ естественно-научной 
и технической направленностей – 13347 
человек.  
 Число детей, получивших рекоменда-
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проектах «Современная 
школа», «Цифровая 
образовательная среда», 
«Успех каждого ребёнка») 

ции по построению индивидуального 
учебного плана в соответствии с выб-
ранными профессиональными областя-
ми деятельности (в том числе по итогам 
участия в проектах «Билет в будущее» и 
«Территория интеллекта»), участников 
онлайн уроков «ПроеКТОриЯ», «Урок 
Цифры» – более 17860 человек.  
 Число обучающихся 5-11 классов обра-
зовательных организаций, вовлечённых в 
мероприятия по развитию научно-
технического творчества и естественно-
научного направления (кружковое 
движение, олимпиады НТИ и другие) – 
13393 человека 

федеральный бюджет     21,69    3,74 16,35   12,62  12,62  

бюджет Томской области     10,76    3,37 7,05 1,37  5,05  5,05  

местный бюджет     13,04              

внебюджетные средства     3,70              

Строительство, проведение 
капитального ремонта и 
реконструкции общеобразова-
тельных учреждений:  

                    

Капитальный ремонт в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2025 1 356,85  1,53  17,93 3,54  14,60   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на реализацию мероприятия в бюджете 
не предусматривались 

бюджет Томской области     1 058,50              

местный бюджет     298,35  1,53  17,93 3,54 14,60      

Капитальный ремонт 
бывшего здания МБОУ 
«СОШ № 86» по адресу: 
ЗАТО Северск, г.Северск, 
ул.Калинина, д.25  

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-                                
2017 

(ПИР), 
2020-2021 

166,48  1,00  100,00   100,00   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на капитальный ремонт в бюджете  
не предусматривались 

бюджет Томской области     134,15    81,02   81,02      

местный бюджет     32,32  1,00  18,98   18,98      

Комплексный капитальный 
ремонт бывшего здания 
МБОУ «СОШ № 88» по 
адресу: ЗАТО Северск, 
г.Северск, ул.Курчатова, д.3 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

 2020-
2021 

173,66    3,66   3,66   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на капитальный ремонт в бюджете  
не предусматривались 

бюджет Томской области     136,00              

местный бюджет     37,66    3,66   3,66      
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Реконструкция МБОУ «СОШ 
№ 78» (пристройка начальной 
школы)  

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-                          
2016 

(ПИР), 
2020-2021 

226,55  1,78  100,00   100,00   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на реконструкцию в бюджете  
не предусматривались 

бюджет Томской области     182,28    81,02   81,02      

местный бюджет     44,28  1,78  18,98   18,98      

Реконструкция МБОУ 
«Самусьский лицей» 
(пристройка к спортивному 
залу) 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016-                         
2018 

(ПИР), 
2023 

63,80    1,99 1,72          

бюджет Томской области     49,66              

местный бюджет     14,14    1,99 1,72       

Поэтапное введение 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
нового поколения 

Управление 
образования 

2015-2025  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году реализация ФГОС продол-
жалась в параллели 9-х классов, в 
пилотном режиме ФГОС осваивали 3 
класса 10 параллели. Охват обучаю-
щихся, осваивающих программы ФГОС, 
составлял 91,95% (в 2019 г. – 86,2%) от 
общего числа обучающихся общеобразо-
вательных организаций. Осуществлялась 
подготовка кадров, проектов документов 
к введению ФГОС СОО во всех 10 клас-
сах и в пилотном режиме – в трёх 11 
классах (МБОУ «СОШ № 89», МБОУ 
«СОШ № 83», МБОУ «СОШ № 198»).  
В дошкольном образовании продолжа-
лось освоение ФГОС дошкольного обра-
зования в 22 дошкольных учреждения и  
3 структурных подразделениях дошколь-
ного образования, разработаны и 
утверждены образовательные программы  

Повышение мобильности 
педагогических кадров, 
совершенствование системы 
морального и материального 
стимулирования труда 
педагогических работников  

Управление 
образования 

2015-2025 10,06  1,01  1,67 0,75  1,02  0,21  0,16  В течение 2020 года организованы и 
проведены профессиональные конкурсы 
для педагогических работников: 
муниципальный этап всероссийских 
конкурсов «Учитель года России», 
«Воспитатель года России»; конкурс 
«Лучшее видеозанятие» среди педагогов 
ДОУ; конкурс методических разработок 
«Педагог – моё призвание»; конкурс 
сайтов педагогических работников; 

местный бюджет     9,62  1,01  1,57 0,75 0,97  0,21  0,16  

внебюджетные средства     0,44    0,11 0,00 0,05      
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конкурс «Лучшая система взаимодейс-
твия ОУ и семьи» 

Привлечение и закрепление в 
системе образования молодых 
специалистов 

Управление 
образования 

2015-2025 4,17    0,71  - 0,69   -  - В отчётном году проведены мероприя-
тия для молодых и малоопытных 
специалистов: «Декада молодых и 
малоопытных педагогов» и круглый стол 
по итогам декады; семинар-практикум 
«Типология уроков по ФГОС»; 
практический семинар «Практические 
приёмы работы с детьми дошкольного 
возраста с ограниченными возможнос-
тями здоровья»; семинар-практикум 
«Школа равных возможностей» 

местный бюджет     3,99    0,67   0,67      

внебюджетные средства     0,18    0,05   0,02      

Создание многоуровневой 
системы работы с 
одарёнными и талантливыми 
обучающимися, подготовка 
будущих кадров для 
высокотехнологичных 
отраслей 

Управление 
образования 

2015-2025 544,53  1,55  14,02 6,42  9,76  2,43  2,14  В рамках системы работы с одарёнными 
детьми работают Муниципальный 
олимпиадный центр, Межмуниципаль-
ный центр по работе с одарёнными 
детьми «Навигатор».  
Участниками открытого сетевого 
проекта «Северская инженерная школа» 
являются 10 школ и СТИ НИЯУ МИФИ. 
В рамках проекта «Школьный 
технопарк» продолжили работу 5 
лабораторий. 
 В рамках муниципального проекта 
«Современная школа» школы 
приступили к реализации общеобразо-
вательной программы предметной 
области «Технология» для 5-8 классов в 
сетевой форме на базе ОГБПОУ 
«Северский промышленный колледж».  
В 2020 году утверждён  список 50-ти 
стипендиатов, обучающихся в 10-ти 
муниципальных общеобразовательных 
организациях  

федеральный бюджет     269,92              

бюджет Томской области     74,55  1,55  1,59 1,59 0,49  0,48  0,48  

местный бюджет     179,15    12,39 4,83 9,25  1,95  1,66  

внебюджетные средства     20,92    0,04 0,00 0,02    0,00  

Приобретение автомобиля 
для обслуживания 
образовательных организаций  

Управление 
образования 

2018 1,40    1,40 1,40          

местный бюджет     1,40    1,40 1,40       

Задача 3. Обеспечение доступности и качества получения бесплатного дополнительного образования 
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Расширение охвата детей и 
молодёжи (в возрасте 5-18 
лет) учреждениями дополни-
тельного образования 
(муниципальные программы 
«Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Северск» и «Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО 
Северск»), в т.ч.:  

                    

Организация предоставления 
дополнительного образования 
в учреждениях физкультурно-
спортивной направленности  

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 1 691,47  719,02  972,45 979,29  341,05  344,91  344,91  В 2020 году охват детей в возрасте от 5 
до 18 лет дополнительными 
образовательными программами и 
программами спортивной подготовки по 
видам спорта в учреждениях 
физкультурно-спортивной 
направленности составил 4317 человек с 
учётом внебюджетной деятельности 
учреждений (на 01.01.2020 – 4531 
человек) 

бюджет Томской области     315,12  111,48  203,65 179,28 69,60  43,15  43,15  

местный бюджет     1 376,35  607,54  768,80 800,01 271,45  301,76  301,76  

Организация предоставления 
дополнительного образования 
художественно-эстетической 
направленности 

УК Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 679,75  303,46  376,29 374,03  130,14  130,30  129,37  По состоянию на 31.12.2020 охват детей 
в возрасте от 5 до 18 лет 
образовательными программами 
дополнительного образования в 
учреждениях художественно-
эстетической направленности составлял 
3018 человек (на 31.12.2019 - 3068 
человек). В связи с санитарно-
эпидемиологической ситуацией в 
ограничительный период услуги 
предоставлялись в дистанционном 
режиме без очного присутствия детей 

бюджет Томской области     173,95  68,11  105,84 88,60 35,51  20,91  19,98  

местный бюджет     505,80  235,35  270,45 285,43 94,64  109,39  109,39  

Капитальный ремонт 
муниципальных организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной 
направленности 
(муниципальная программа 
«Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Северск») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2025 8,87  1,18  7,69 0,64  6,91  0,15  0,15  В 2020 году в объёме утверждённых 
лимитов бюджетных обязательств 
выполнена разработка проектно-сметной 
документации на капитальный ремонт 
наружной стены здания спортивного 
комплекса «Молодость» МАУДО 
ДЮСШ им.Л.Егоровой 

местный бюджет     8,87  1,18  7,69 0,64 6,91  0,15  0,15  
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Задача 4. Обеспечение потребности отраслей экономики в квалифицированных специалистах и поддержка профессиональной мобильности населения ЗАТО Северск 

Усиление системы 
профессионального 
образования:  

                  
  

Внедрение новых 
инновационных форм 
обучения, инструментов 
повышения качества 
профессионального 
образования 

СТИ НИЯУ 
МИФИ,       

ОГБПОУ 
«СПК» 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  -   

Подготовка 
высококвалифицированных 
специалистов для 
приоритетных видов 
экономической деятельности 
ЗАТО Северск и Томской 
области 

2017-2020  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году в организациях професси-
онального образования г.Северска 
обучался 1431 студент (в 2019 г. – 1403 
студента) 

Комплекс мер, направленных 
на формирование и 
дальнейшее развитие 
профессиональной 
ориентации обучающихся 
общеобразовательных 
организаций с обязательным 
привлечением к вопросам 
профориентации 
работодателей 
(муниципальная программа 
«Развитие образования в 
ЗАТО Северск») 

Управление 
образования, 
СТИ НИЯУ 

МИФИ 

2015-2025  -  -  -  -  -  -  - В 2020 года проведено 25 профориента-
ционных мероприятий, в которых 
приняло участие более 27,7 тыс. человек. 
Особенностью мероприятий стал их 
дистанционный формат, что связано с 
противоэпидемическими мероприятия-
ми, направленными на профилактику 
COVID-19. Тем не менее, участие 
обучающихся, воспитанников, их 
родителей и педагогов было активным 

местный бюджет      -  -  -  -  -  -  - 

Задача 5. Расширение общественного участия в управлении образованием  

Развитие муниципальной 
системы оценки качества 
образования с привлечением 
общественности ЗАТО 
Северск к оценке качества 
образования через 
деятельность управляющих 
советов общественно-

Управление 
образования 

2015-2025 4,09  0,97  0,53  - 0,53   -  - Бюджетные ассигнования на реализацию 
мероприятия не предусматривались. 
Продолжалась работа Управляющих 
советов в 16 общеобразовательных 
организациях. На заседаниях 
обсуждались вопросы по содействию 
создания оптимальных условий и форм 
организации образовательного процесса 
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активных школ 
(муниципальная программа 
«Развитие образования в 
ЗАТО Северск») 

в дистанционной форме; организации 
контроля за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения, 
воспитания и труда в условиях действия 
ограничительных мер местный бюджет     4,05  0,96  0,52   0,52      

внебюджетные средства     0,04  0,01  0,01   0,01      

Задача 6. Укрепление института семьи через формирование активной жизненной позиции горожан, развитие условий для активного самоопределения и самореализации молодёжи  

Реализация потенциала 
молодёжи, создание условий 
для включения молодёжи в 
социально-экономическую, 
политическую и культурную 
жизнь общества 
(муниципальная программа 
«Молодёжная политика в 
ЗАТО Северск»), в т.ч.: 

                    

Реализация комплекса 
мероприятий, направленных 
на гражданско-
патриотическое и духовно-
нравственное воспитание 
молодёжи 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 4,70  1,43  3,27 1,50  2,26  0,50  0,50  В 2020 г. проведено 34 мероприятия, в 
которых приняли участие порядка 38 
тыс. человек. Мероприятия проводились 
в дистанционном и онлайн формате с 
соблюдением санитарно-
эпидемиологических норм 

местный бюджет     4,70  1,43  3,27 1,50 2,26  0,50  0,50  

Обеспечение временной 
занятости и трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 18,24  9,30  8,94 3,72  5,24  0,02  0,02  В отчётном году мероприятия по 
организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет не осуществлялись в 
связи с введением ограничительных мер 
в соответствии с распоряжением 
Администрации Томской области от 
18.03.2020 № 156-ра местный бюджет     18,24  9,30  8,94 3,72 5,24  0,02  0,02  

Реализация комплекса мер по 
возрождению и сохранению 
духовно-нравственных 
традиций семейных 
отношений, повышению 
ценности семейного образа 
жизни 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 1,57  0,05  1,52   1,52   -  - В 2020 году с учётом ограничительных 
мер было организовано и проведено 4 
мероприятия. Общий охват участников 
составил 400 человек. Организованы и 
проведены:  
- городская благотворительная акция 
«Милосердие в Рождество»;  
- торжественное награждение знаками 
отличия «Родительская доблесть» 2-х местный бюджет     1,57  0,05  1,52   1,52      
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многодетных семей ЗАТО Северск;  
- выездные торжественные мероприятия 
для вручения медалей «За любовь и 
верность» 6-ти супружеским парам 
ЗАТО Северск 

Обеспечение отдыха и 
оздоровления детей ЗАТО 
Северск в каникулярное 
время 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 393,54  184,15  209,39 187,03  74,37  49,97  49,97  В 2020 году мероприятия по организации 
оздоровительной кампании не осущест-
влялись в связи с введением ограничи-
тельных мер. 
На базе ДОЛ «Зеленый мыс» была орга-
низована работа обсерватора для обеспе-
чения пребывания и питания лиц, 
прибывших из эпидемиологически 
неблагополучных территорий в Томскую 
область. Работа обсерватора длилась 44 
дня, обеспечено проживанием и 
питанием 70 человек 

бюджет Томской области     60,96  29,11  31,85 20,43 11,42      

местный бюджет     332,59  155,04  177,54 166,60 62,95  49,97  49,97  

Капитальный ремонт детских 
оздоровительных лагерей 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 26,96  14,52  12,44 2,94  11,70  2,41  2,39  Выполнен капитальный ремонт системы 
отопления ДОЛ «Восход», в ходе 
которого произведена замена котлов 

бюджет Томской области           1,87   1,87  1,87  

местный бюджет     26,96  14,52  12,44 1,07 11,70  0,54  0,52  

Создание условий, 
направленных на поддержку 
молодых семей в решении 
жилищной проблемы 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 261,12  119,39  141,73 118,91  64,50  12,10  42,10  В 2020 году 29 молодых семей получили 
поддержку на улучшение жилищных 
условий  

федеральный бюджет     31,34  11,05  20,29 6,67 17,50  3,87  3,87  

бюджет Томской области     26,45  14,45  12,00 10,11 6,00  4,11  4,11  

местный бюджет     38,33  18,89  19,44 12,13 11,00  4,11  4,11  

внебюджетные средства     165,00  75,00  90,00 90,00 30,00    30,00  

Задача 7. Повышение уровня физической культуры населения и степени доступности услуг индустрии здорового образа жизни 
  

Проведение реконструкции 
ключевых спортивных 
объектов городских и 
внегородских территорий, 
строительство новых 
спортивных сооружений 
(муниципальная программа 
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«Развитие физической 
культуры и спорта в ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

Строительство спортивной 
площадки МБОУ «СОШ № 
89» по адресу: Томская 
область, ЗАТО Северск, 
ул.Строителей, 38 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016 
(ПИР),  
2018 

2,81  0,14  2,67 2,67          

местный бюджет     2,81  0,14  2,67 2,67       

Строительство 
многопрофильной 
спортивной площадки 
МБУДО СДЮСШОР 
«Лидер» по ул.Мира, 28/4 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020-2021 13,81  0,00  6,78  - 6,78   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на строительство спортивной площадки 
в бюджете не предусматривались 

местный бюджет     13,81    6,78   6,78      

Строительство комплексных 
спортивных площадок 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015, 
2020 

8,26  4,82  3,44  - 3,44   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на строительство спортивных площадок 
в бюджете не предусматривались 

местный бюджет     8,26  4,82 3,44   3,44     

Строительство круговой 
дорожки для скоростного бега 
на роликовых коньках 
МБУДО СДЮСШОР 
«Янтарь» 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2017- 
2018 

(ПИР) 
2021 

122,19  0,01  0,48  -         

бюджет Томской области     98,76    0,00         

местный бюджет     23,43  0,01  0,48         

Реконструкция спортивного 
комплекса «Янтарь» МБУДО 
СДЮСШОР «Лидер» 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020-2021 57,88  0,00  3,86  - 3,86   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на разработку ПИР в бюджете  
не предусматривались 

местный бюджет     57,88    3,86   3,86      

Строительство 
лыжероллерной трассы на 
лыжной базе МАУДО 
ДЮСШ им.Л.Егоровой 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020 
(ПИР); 
2022 

61,32  

  

2,53  - 2,53   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на разработку ПИР в бюджете  
не предусматривались 

местный бюджет     61,32    2,53   2,53      

Участие в региональном 
проекте «Спорт – норма 

УМСП ФКиС 
Админис-

2019-2022 78,22  
  

56,34 62,70  38,03  44,39  44,39  В 2020 году в рамках реализации 
регионального проекта «Спорт - норма 
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жизни» (муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск») 

трации ЗАТО 
Северск 

жизни» выделенные средства 
направлены на: 
1) приобретение инвентаря, 
оборудования, экипировки в учреждения 
физкультурно-спортивной 
направленности;  
2) участие спортсменов в тренировочных 
мероприятиях и спортивных соревнова-
ниях, повышение квалификации 
тренеров-преподавателей; 
3) оплату труда 29 инструкторов по 
спорту, работающих с населением по 
месту жительства, приобретение спор-
тивного инвентаря и оборудования для  
работы с населением. К регулярным 
занятиям физкультурой по месту 
жительства привлечено 1311 человек (в 
2019 г. – 1070 человек); 
4) приобретение комплекта оборудова-
ния по хоккею, включая самоходную 
лёдозаливочную машину. Открыт Центр 
спортивной подготовки «Лёд» МБУ ДО 
ДЮСШ «Смена» по просп.Коммунисти-
ческому, 5а. Спортивные залы оснащены 
новым интерактивным электронным 
оборудованием и инвентарём для 
тренировочных занятий по хоккею 

федеральный бюджет     31,47    29,03 29,03 26,21  26,21  26,21  

бюджет Томской области     40,15    23,61 29,97 9,57  15,92  15,92  

местный бюджет 

    

6,60    3,70 3,69 2,26  2,26  2,26  

Реализация мероприятий, 
направленных на привлечение 
населения к здоровому образу 
жизни (муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры и 
спорта в ЗАТО Северск»): 
 - создание условий для 
развития физической 
культуры и массового спорта 
по месту жительства, 
 - проведение спортивных 
мероприятий на городских и 
внегородских территориях 

УМСП ФКиС 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 30,75  19,43  11,32 10,40  3,45  1,93  1,93  В 2020 году численность жителей ЗАТО 
Северск, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, 
увеличилась на 5,4% и составила 50,6 
тыс. человек (в 2019 году – 48,0 тыс. 
человек).  
В течение года проведено: 
 81 официальное физкультурное и 
спортивное мероприятие с участием 
более 6,6  тыс. человек;  
 62 физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий по месту 
жительства, в которых приняли участие 
360 человек. 
Муниципальным центром тестирования бюджет Томской области     8,94  6,58  2,36 3,02       
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местный бюджет 

    

21,80  12,85  8,95 7,37 3,45  1,93  1,93  ГТО: 
- проведены 2 физкультурно-массовых 
мероприятия – муниципальный фести-
валь ВФСК ГТО для всех категорий 
населения с участием более 230 человек, 
а также «ГТО для всех» в онлайн 
формате с участием более 530 человек;  
- продолжена реализация ВФСК «ГТО», 
в выполнении норм ГТО участвовало 
3430 человек 

Задача 8. Сохранение и развитие культурной среды, способствующей повышению уровня интеллектуального и культурного развития населения, реализации потребности в культурно-
творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
«Развитие культуры и 
туризма в ЗАТО Северск», 
направленных на:  
 - модернизацию творческой 
деятельности учреждений 
культуры, 
 - поддержку проведения 
фестивалей и выставок на 
территории ЗАТО Северск, 
участия муниципальных 
учреждений культуры в 
творческих фестивалях и 
конкурсах самодеятельного 
творчества и 
профессионального 
мастерства различного 
уровня, 
 - поддержку талантливых 
детей и молодёжи 

УК Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 1 984,03  830,33  1 153,70 1 155,41  398,76  389,02  388,92  В 2020 году культурно-досуговые мероп-
риятия, организованные муниципальны-
ми учреждениями культуры, посетили 
145,5 тыс. человек (2019 г. – 664,8 тыс. 
человек), снижение посещений связано с 
действием ограничений и запретом 
проведения культурно-досуговых 
мероприятий.  
Основные культурные события 2020 
года, которые ввиду ограничительных 
мер были в основном организованы в 
виде аудио- и видеотрансляций, в 
дистанционном и онлайн режимах:  
- мероприятия, посвящённые 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
(выступление мобильной концертной 
бригады, поздравления ветеранов по 
местам проживания, аудио и видеотранс-
ляции праздничных программ, выставки 
в музеях г.Северска и пос.Самусь);                                                                                                                                 
- в дистанционном формате фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Палитра талантов» и творческий 
конкурс «Пусть всегда будет солнце!»;   
- дистанционные концерты, аудио и 
видеотрансляции, посвящённые 
календарным и профессиональным 
праздникам;                                                                                                                                                                   
- выплата стипендии учащимся ДШИ за 
достижения в области культуры и 

федеральный бюджет     33,70  7,79  25,91 34,95 12,95 11,53 11,53 

бюджет Томской области     738,22  237,80  500,42 457,66 167,15 126,68 125,38 

местный бюджет     1 201,79  581,00  620,79 655,98 217,66 250,81 250,64 

внебюджетные средства     10,32  3,74  6,58 6,83 1,00  1,38 
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искусств(14 чел.);                                                                                                                                                
- проведён конкурс творческих 
инициатив «Овация» среди работников 
сферы культуры с присуждением премий 
(13 чел.);                                                                                                           
- поддержка творческой деятельности 
муниципальных театров                                                                                                                         

Реконструкция и капитальный 
ремонт учреждений культуры 
и дополнительного 
образования в сфере 
культуры ЗАТО Северск, 
модернизация их 
материально-технической 
базы (муниципальная 
программа «Развитие 
культуры и туризма в ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

                    

Капитальный ремонт 
учреждений культуры 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 6,56  0,15  6,41 5,69  2,68  2,05  1,97  Выполнены работы по капитальному 
ремонту крыши и чердака, усилению 
конструкции сцены МБУ «Самусьский 
ДК», разработана ПСД на капитальный 
ремонт здания МБУ ЦДБ местный бюджет     6,56  0,15  6,41 5,69 2,68  2,05  1,97  

Капитальный ремонт здания 
МБУ «Самусьский ДК» 
(участие в региональном 
проекте «Культурная среда») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2016- 
2017 

(ПИР),  
2019 

65,22  1,11  64,10 64,09          

федеральный бюджет     37,96    37,96 37,96       

бюджет Томской области     7,77    7,77 7,77       

местный бюджет     19,48  1,11  18,37 18,36       

Реконструкция МАУ «ГДК» УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2020-2021 106,99  0,00  6,99  - 6,99   -  - В 2020 г. бюджетные ассигнования  
на реконструкцию в бюджете  
не предусматривались 

бюджет Томской области     87,08    5,67   5,67      

местный бюджет     19,91    1,32   1,32      

Капитальный ремонт 
организаций дополнительного 
образования художественно-
эстетической направленности 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2015-2020 0,35  0,00  0,35 1,46  0,00  1,95  1,15  Бюджетные ассигнования освоены не в 
полном объёме.  
Завершение работ по разработке ПСД на 
капитальный ремонт здания корпуса № 2 
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местный бюджет 
    

0,35    0,35 1,46   1,95  1,15  МАУДО ДШИ и здания МБУДО 
«Самусьская ДШИ» перенесено на 2021 
год                                                       

Задача 9. Повышение эффективности функционирования сектора социального обслуживания населения, обеспечение приоритетности в оказании поддержки социально незащищённым 
категориям населения 

Развитие системы социальной 
поддержки отдельных групп 
населения (муниципальная 
программа «Социальная 
поддержка населения ЗАТО 
Северск»), в т.ч.: 

                    

Улучшение социального 
положения населения ЗАТО 
Северск, усиление адресности 
социальных выплат 

Отдел 
социальной 
поддержки 
населения 

Администра
ции ЗАТО 
Северск 

2015-2020 560,98  445,31  115,67 107,05  37,58  31,92  31,73  В 2020 году предоставлялись в денежном 
выражении дополнительные меры 
социальной поддержки с учётом 
особенностей контингента получателей 
(ветераны ВОВ, вдовы умерших участ-
ников (инвалидов) ВОВ, малоимущие 
многодетные и неполные семьи, одино-
кие пенсионеры и др.): адресная мате-
риальная помощь, компенсационные 
выплаты, ежемесячные выплаты, едино-
временные выплаты (ежегодные, 
разовые, приуроченные к знаменатель-
ным датам). В отчётном году выплаты 
получили 1160 человек (в 2019 г. – 1567 
человек).  
Мера социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на внегородских 
территориях ЗАТО Северск, 
предоставлена 4925 человекам (в 2019 г. 
– 5033 человекам) 

федеральный бюджет     13,63  13,63            

бюджет Томской области     32,47  26,41  6,06 6,06 2,02 2,02 2,02 

местный бюджет     514,88  405,27  109,61 101,00 35,56 29,90 29,71 

Реализация мероприятий по 
созданию условий для 
беспрепятственного доступа к 
объектам социальной 
инфраструктуры, 
многоквартирным домам и 
административным зданиям 
маломобильных граждан, 
условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 

Отдел 
социальной 
поддержки 
населения 

Администра
ции ЗАТО 
Северск 

2015-2020 35,17  6,95  28,22 1,54  26,60   -  - В 2020 году бюджетные ассигнования  
на реализацию мероприятий в бюджете  
не предусматривались 
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и детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

федеральный бюджет     2,96  2,96            

бюджет Томской области     2,30  2,30            

местный бюджет     29,91  1,69  28,22 1,54 26,60     

Предупреждение семейного 
неблагополучия и 
профилактика социального 
сиротства, развитие 
различных форм семейного 
устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей  

Отдел опеки 
и попечи-
тельства 

Админист-
рации ЗАТО 

Северск 

2015-2020 277,63  106,03  171,60 170,67  58,56  60,35  59,24  В 2020 году осуществлялись:  
выплаты единовременного пособия при 
всех формах устройства детей в семью 
(44 человека); 
ежемесячные выплаты опекунам на 
содержание детей, продолжающих 
обучение в общеобразовательных 
организациях (52 человека); 
ежемесячные выплаты приёмным 
семьям, а также вознаграждения, 
причитающиеся приёмным родителям 
(358 человек). 
Предоставлены жилые помещения 6 
детям-сиротам, проведён ремонт 2 
жилых помещений, единственными 
собственниками которых являются дети-
сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей 

федеральный бюджет     14,35  6,81  7,54 7,19 2,13 2,61 2,61 

бюджет Томской области 

    

263,28  99,22  164,06 163,48 56,43 57,74 56,63 

Задача 10. Проведение эффективной политики занятости населения   

Развитие экономической 
активности населения и 
инфраструктуры рынка труда, 
в т.ч.:  

                    

Разработка и постоянная 
актуализация прогноза 
потребности в кадрах и 
проведение регулярного 
мониторинга рынка труда с 
участием работодателей 

ОГКУ ЦЗН 
ЗАТО город 

Северск 

2017-2020  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году в банке вакансий Центра 
занятости было зарегистрировано 6304 
вакансии от 513 работодателей, из них 
4511 вакансий заявлены в отчётном году 
(70,9% к уровню 2019 г.). По состоянию 
на 01.01.2021 Центр занятости населения 
располагал информацией о 1982 свобод-
ных рабочих местах от 221 работодателя 
(на 01.01.2020 – 1793 вакансии). Из них: 
67,2% – вакансии по рабочим профес-
сиям; 95 вакансий – для трудоустройства 
граждан с ограниченными возможнос-
тями, заявленные работодателями в счёт 
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квоты. Коэффициент напряжённости 
составил 1,5 безработных на одно рабо-
чее место (на 01.01.2020 - 0,4 чел./р. м.) 

Совершенствование системы 
информирования населения о 
состоянии рынка труда и 
возможностях 
трудоустройства в различных 
отраслях экономики 

 -  -  -  -  -  -  - Для предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции с 
09.04.2020 Центр занятости населения 
вёл приём в режиме онлайн через портал 
«Работа в России». За апрель-декабрь 
2020 года через электронный сервис 
«Работа в России» поступило 4163 
заявления о предоставлении гражданам 
государственной услуги по содействию в 
поиске подходящей работы и назначении 
пособия по безработице, из них зарегист-
рированы по поиску работы 3960 чело-
век, получил статус безработного 3651 
человек, отказано в пособии по безрабо-
тице 386 человекам, трудоустроено 518 
человек  

Внедрение эффективных 
механизмов 
перепрофилирования 
безработных граждан, 
совершенствование 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования граждан, 
ищущих работу 

 -  -  -  -  -  -  - В 2020 году:  
- 402 гражданина получили консульта-
ции по профессиональной ориентации в 
целях выбора сферы деятельности, 
трудоустройства, профессионального 
обучения;  
- направлены на профессиональное 
обучение и дополнительное профессио-
нальное образование в образовательные 
учреждения г.Томска 65 безработных 
граждан, 13 пенсионеров (в т.ч. 
военных);  
- 35 граждан получили консультации по 
основам организации и ведения бизнеса, 
из них 14 человек организовали предпри-
нимательскую деятельность. Оказана 
финансовая помощь на организацию 
самозанятости 13 безработным гражда-
нам. Посетили цикл занятий в клубе 
«Предприниматель» 12 человек 

Реализация мероприятий 
активной политики занятости 
населения 

 -  -  -  -  -  -  - В 2020 году осуществлялась реализация 
мероприятий по содействию занятости 
населения, предусмотренных 
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госпрограммами «Развитие рынка труда 
в Томской области», «Развитие 
предпринимательства  и повышение 
эффективности государственного 
управления социально-экономическим 
развитием Томской области», 
«Обеспечение безопасности населения 
Томской области». 
За отчётный год 1351 человек трудоуст-
роен при содействии службы занятости, 
в том числе 1157 безработных граждан; 
проинформированы о положении на 
рынке труда в Томской области 875 
граждан и 295 работодателей;  49 безра-
ботным гражданам оказана психоло-
гическая поддержка; 53 безработных 
гражданина обучились навыкам активно-
го поиска работы и самопрезентации в 
рамках мероприятий по социальной 
адаптации.  
Организована временная занятость:  
- в общественных работах участвовало 
119 человек; 
- временно трудоустроено 15 безработ-
ных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы; 
- в свободное от учебы время на времен-
ные рабочие места трудоустроено 9 
несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Содействие росту заработной 
платы работников и её 
легализации, контроль за 
своевременностью выплаты 
заработной платы 

Органы 
местного 

самоуправ-
ления, 

организации 

2017-2020  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году рост номинальной заработ-
ной платы по предварительной оценке 
составил 3,6% к уровню 2019 года, в том 
числе по крупным и средним организа-
циям – 4,4%.  
Сохранилась отрицательная динамика 
реальной среднемесячной заработной 
платы – 99,6% к предыдущему году 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 
«Содействие занятости 
женщин – доступность 
дошкольного образования для 

Департамент 
труда и 

занятости 
населения 
Томской 

2019-2020  -  -  -  -  -  -  - За 2020 год в рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» прошли 
профессиональное обучение:  
- 11 женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком в возрасте до 3-х лет, 



41 
 

Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

детей в возрасте до трех лет», 
регионального проекта 
«Старшее поколение» 

области, 
ОГКУ ЦЗН 
ЗАТО город 

Северск 

а также женщин, имеющих детей дош-
кольного возраста и не состоящих в 
трудовых отношениях;  
- 13 граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, граждан предпенсионного 
возраста 

Приоритетное направление 4. Совершенствование муниципального управления 

Задача 1. Обеспечение эффективного управления средствами бюджета ЗАТО Северск на уровне участников бюджетного процесса  

Формирование и исполнение 
бюджета на основе 
программно-целевого 
принципа  

Финансовое 
управление 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020  -  -  -  -  -  -  -   

Повышение качества 
финансового менеджмента 
главных распорядителей 
бюджетных средств и 
главных администраторов 
доходов бюджета ЗАТО 
Северск (муниципальная 
программа «Эффективное 
управление муниципальными 
финансами ЗАТО Северск») 

2015-2020 0,70    0,70 0,00  0,35  0,00  0,00  В 2020 году подведены итоги 
мониторинга качества финансового 
менеджмента главных администраторов 
средств бюджета ЗАТО Северск, 
победителями определены: в I группе – 
УМСП КиС Администрации ЗАТО 
Северск, во II группе – Финансовое 
управление Администрации ЗАТО 
Северск 

местный бюджет     0,70    0,70   0,35      

Задача 2. Обеспечение сбалансированности и недопущения превышения ограничений по размеру муниципального долга бюджета ЗАТО Северск 

Реализация плана 
мероприятий по мобилизации 
доходов бюджета 
(муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальными финансами 
ЗАТО Северск») 

Финансовое 
управление 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020  -  -  -  -  -  -  - В 2020 году в связи с введением ограни-
чительных мер проведено 1 заседание 
комиссии по мобилизации доходов, по 
результатам которого в бюджеты всех 
уровней поступило 3,94 млн. руб., в том 
числе в бюджет ЗАТО Северск – 1,04 
млн. руб. 

Эффективное управление 
муниципальным долгом 
(муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальными финансами 
ЗАТО Северск») 

51,20  13,88  37,32 30,47  16,72  16,72  11,35  Выполнены обязательства по уплате 
процентов за пользование кредитными 
ресурсами. Экономия обеспечена за счёт 
привлечения бюджетного кредита по 
низкой процентной ставке  

местный бюджет     51,20  13,88  37,32 30,47 16,72  16,72  11,35  

Задача 3. Повышение эффективности взаимодействия между органами местного самоуправления, органами государственной власти и населением муниципального образования 
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Ввод в промышленную 
эксплуатацию 
информационной системы 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности «Геокад»  

КАиГ Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2017-2018 3,00  2,20  0,80           

местный бюджет     3,00  2,20  0,80         

Приобретение серверов для 
хранения баз данных 

Управление 
имущест-
венных 

отношений 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2018 1,30    1,30 1,42          

местный бюджет     1,30    1,30 1,42       

Развитие информационных и 
коммуникационных 
технологий для развития 
системы управления, 
взаимодействия между 
органами местного 
самоуправления, органами 
государственной власти и 
гражданами, бизнесом, в т.ч.: 

КРИО 2018-2020                 

Строительство 
корпоративной оптической 
сети передачи данных между 
городскими организациями и 
Администрацией ЗАТО 
Северск (муниципальная 
программа «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск») 

УКС Адми-
нистрации 

ЗАТО 
Северск 

2018-2022 21,25 0,10 9,60 9,55 0,10  -  - В 2020 году бюджетные ассигнования на 
строительство объекта не предусматри-
вались 

местный бюджет     21,25 0,10 9,60 9,55 0,10     

Задача 4. Повышение прозрачности и подотчётности органов местного самоуправления 

Обеспечение свободного 
доступа для граждан к 
официальной социально-
значимой информации, 
доступности информации о 
деятельности органов 

КРИО 2018-2020  -  -  -  -  -  -  - Официальная социально-значимая 
информация размещается на сайте 
Администрации ЗАТО Северск в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В 2020 году на сайте 
Администрации появилась возможность 
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местного самоуправления в 
доступной и понятной форме 

подачи заявки на участие в конкурсе 
«Лучший предприниматель года»; 
подачи гражданами обращений, исполь-
зуя платформу обратной связи «Общест-
венные обсуждения» и «Жалобы».  
По данным АИС «Госмониторинг» сайт 
Администрации ЗАТО Северск по коэф-
фициенту доступности занимал первую 
позицию  среди сайтов органов местного 
самоуправления Российской Федерации  

Обеспечение 
информационной открытости 
деятельности органов 
местного самоуправления с 
использованием различных 
информационных каналов 
(современных 
телекоммуникационных 
технологий, публикаций в 
СМИ, социальной рекламы, 
личных встреч)  

Админист-
рация ЗАТО 

Северск 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  - В течение 2020 года Мэр ЗАТО Северск 
ежемесячно принимал участие в прямых 
эфирах «Радио Северска» и телепереда-
чах Губернского канала региональной 
телекомпании «Томское время». Формат 
общения базировался на принципах 
открытости и доступности. Ежедневно в 
эфире радио и телевидения выходили 
новостные программы, где освещалось 
решение основных городских вопросов. 
На постоянной основе проходили встре-
чи Мэра ЗАТО Северск с жителями 
ЗАТО Северск. В течение года проведе-
но 8 встреч, на которых присутствовало 
более 500 человек. 
Учитывая рост популярности социаль-
ных сетей, в 2020 году был сделан 
акцент на общение с жителями посредст-
вом социальных сетей, как платформы 
для оперативного обмена информацией  
и эффективного инструмента обратной 
связи 

Задача 5. Повышение удовлетворённости граждан качеством муниципального управления и качеством предоставления муниципальных услуг 

Повышение качества и 
доступности муниципальных 
услуг, внедрение в практику 
предоставления 
муниципальных услуг новых 
технологий 

Админист-
рация ЗАТО 

Северск 

2018-2020  -  -  -  -  -  -  -  В 2020 году на сайте Администрации 
ЗАТО Северск появилась возможность 
подачи заявки на участие в конкурсе 
«Лучший предприни-матель года»; 
подачи гражданами обра-щений, 
используя платформу обратной связи 
«Общественные обсуждения» и 
«Жалобы» 



44 
 

Внутренний номер: 249987 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 6. Развитие механизмов общественного контроля деятельности органов местного самоуправления и исполнения ими муниципальных функций  

Совершенствование 
информационно-технического 
сопровождения бюджетного 
процесса на территории 
ЗАТО Северск 

Финансовое 
управление 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 7,85  4,55  3,30 3,19  1,16  0,98  0,97   Планирование и исполнение бюджета 
обеспечивалось в программных 
продуктах «АЦК-Финансы» и «АЦК-
Планирование», своевременно 
проводилось их обновление и доработка. 
Установлено 14 обновлений на 
бухгалтерских и финансовых системах. 

местный бюджет     7,85  4,55  3,30 3,19 1,16  0,98  0,97  

Задача 7. Формирование открытого и прозрачного «бюджета для граждан»  

Подготовка и размещение 
проекта бюджета и отчёта об 
исполнении бюджета в 
доступной для граждан форме 
«бюджет для граждан» 
(муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальными финансами 
ЗАТО Северск») 

Финансовое 
управление 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020  -  -  -  -  -  -  - Бюджет ЗАТО Северск на 2020 год и 
плановый период 2021-2022 годов, отчёт 
об исполнении бюджета за 2019 год в 
доступной для граждан форме 
размещены на официальном сайте 
Администрации ЗАТО Северск  

Задача 8. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности ЗАТО Северск, оценка рыночной стоимости имущества ЗАТО Северск, организация учёта объектов 
недвижимого и движимого имущества ЗАТО Северск, в том числе признанных бесхозяйными, в Реестре муниципального имущества ЗАТО Северск  

Организация работ по 
технической инвентаризации, 
оценке и регистрации прав на 
объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в 
муниципальной 
собственности, оформлению в 
муниципальную 
собственность бесхозяйных 
объектов недвижимости 
(муниципальная программа 
«Эффективное управление 
муниципальным имуществом 
ЗАТО Северск») 

Управление 
имущест-
венных 

отношений 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 17,80  10,90  6,90 4,36  3,74  0,92  0,91  В 2020 году проведены техническая 
инвентаризация, государственный 
кадастровый учет и государственная 
регистрация права собственности на 76 
объектов недвижимого имущества. 
Выполнена оценка рыночной стоимости 
46 объектов недвижимого имущества 

местный бюджет     17,80  10,90  6,90 4,36 3,74  0,92  0,91  

Задача 9. Эффективное управление земельными ресурсами на территории ЗАТО Северск 

Обеспечение полноты учёта 
использования земельных 
участков (муниципальная 
программа «Эффективное 

Управление 
имущест-
венных 

отношений 

2015-2020 1,87  0,96  0,91 0,36  0,43  0,19  0,19  В 2020 году проведены кадастровые 
работы в отношении 29 земельных 
участков. В хозяйственный оборот 
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управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск») 

Админист-
рации ЗАТО 

Северск 

вовлечены земельные участки площадью 
15,58 га 

местный бюджет     1,87  0,96  0,91 0,36 0,43  0,19  0,19  

Задача 10. Обеспечение устойчивого управления лесами ЗАТО Северск 

Организация контроля за 
санитарным состоянием 
лесов, осуществление 
лесохозяйственных 
мероприятий по 
использованию и сохранению 
лесов (муниципальная 
программа «Эффективное 
управление муниципальным 
имуществом ЗАТО Северск») 

Управление 
имущест-
венных 

отношений 
Админист-

рации ЗАТО 
Северск 

2015-2020 76,41  30,59  45,82 37,52  22,55  15,23  14,67  В 2020 году объём лесных насаждений, 
отведённых для заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд, 
составил 4,29 тыс.куб.м.  Проведён 
систематический контроль за 
санитарным состоянием лесов на 
площади 141,6 га. Выполнены отвод и 
таксация лесосек на площади 161,8 га. 
Площадь лесных участков, на которых 
выполнены лесохозяйственные работы, 
составила 203,96 га, из них 
лесопатологическое обследование – 54,1 
га, расчистка участков вдоль автомо-
бильных дорог – 136,1 га. Высажено 130 
саженцев кедра на территории города местный бюджет     76,41  30,59  45,82 37,52 22,55  15,23  14,67  

 


